

Warszawa, 2019.11.25

Aneks do projektu wykonawczego i zakresu przetargu na budynek biurowy z częścią magazynową wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 203/35 w Sierakowie.

Na prośbę Inwestora, w drodze aneksu, wprowadza się następujące zmiany do projektu wykonawczego oraz zakresu przetargu:

1. W projekcie wykonawczym w tomie A zmienia się następujące pozycje:

1a. NZ-d1 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej

Nawierzchnię drogi zmienia się na nawierzchnię jak NZ-d2

1b. PW-w4 Posadzka w przedsionku

Posadzkę w przedsionku zmienia się na posadzkę jak PW-w1

2. Z zakresu prac objętych przetargiem usuwa się następujące pozycje zawarte w tomie AR:

2a. NZ-z1 Zieleń na gruncie

2b. NZ-z2 Zieleń na gruncie utwardzona

2c. WW-n1 Nazwa budynku przy wejściu głównym

2d. WW-n2 Nazwa budynku na murku ogrodzeniowym

2e. MA-o2 Ogrodzenia działki (nie od strony ulicy)

2f. MA-b2 Brama wjazdowa tylna

2g. ML-i3 Dwukrotne malowanie

2h. ML-w1 Dwukrotne malowanie

3. Z zakresu prac objętych przetargiem usuwa się następujące pozycje zawarte w tomie E:

3a. Instalacja CCTV

3b. Instalacja SSWIN

Kasper Mączyński

▪ **Wspólnicy:**
Hubert Cała
Piotr Fałat
Michał Kurzątkowski
Kasper Mączyński